

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа №1**



**«УТВЕРЖДЕНО»**  
директором  
МБОУ СОШ №1  
28 августа 2019 год

## **ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**введения**

**федерального государственного образовательного  
стандарта среднего общего образования**

**Анапа**

**2019 год**

**РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №1  
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС СОО**

*Создание Рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы МБОУ СОШ №1*

№ п/п	Мероприятия	Сроки	ответственный
1.	Организация изучения ФГОС среднего общего образования членами педагогического коллектива школы.	постоянно	Зам.директора по УВР
2.	Мониторинг уровня готовности педагогов-предметников и классных руководителей к введению ФГОС СОО	До 01.12.2019	Зам.директора по УВР
3.	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС СОО	До 01.11.19	Зам.директора по УВР
4.	Создание рабочей группы в составе педагогов и руководителей кафедр с целью сохранения преемственности ступеней и разработки основной образовательной программы средней школы	До 01.12.2019	Директор
5.	Утверждение плана – графика по введению ФГОС СОО	До 01.12.2019	Директор
6.	Прохождение профессиональной подготовки администрации, педагогов	постоянно	Зам.директора по УВР

**РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №2  
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС СОО**

*Определение изменений и дополнений в образовательную систему МБОУ СОШ №1*

№ п/п.	Мероприятия	Сроки	ответственный
<b>Организационное обеспечение введения ФГОС СОО</b>			
1.	Организация обсуждения примерной основной образовательной программы среднего общего образования	До 01.12.2019	Зам.директора по УВР
2.	Определение УМК, учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС СОО	Сентябрь 2019	Зав. библиотекой, рук. кафедр
3.	Разработка Основной образовательной программы основного общего образования и утверждение на педсовете	До 15.05.2020	Директор
4.	Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС СОО	До 15.05.2020	
5.	Разработка плана научно-методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС СОО	Август 2019	Зам.директора по УВР
6.	Определение оптимальной модели организации внеурочной деятельности обучающихся при получении среднего общего образования	До 01.12.2019	Зам.директора по ВР
<b>Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС</b>			
1.	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС СОО	До 01.12.2019	Гл.бухгалтер
2.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС среднего общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения	Апрель-май 2020 г.	Специалист ОК
<b>Информационное обеспечение введения ФГОС</b>			
1.	Размещение информации о ходе введения ФГОС СОО на страницах сайта школы	постоянно	техспециалист
2.	Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о порядке введения ФГОС СОО <ul style="list-style-type: none"> <li>• на родительских собраниях</li> <li>• на Совете школы</li> </ul>	Февраль 2020	Зам.директора по ВР, по УВР
<b>Кадровое обеспечение введение ФГОС</b>			
1.	Осуществление повышения квалификации педагогических	постоянно	Зам.директора по

	работников		УВР
<b>Материально – техническое обеспечение введения ФГОС</b>			
1.	Проведение работ по укреплению материально-технической базы	постоянно	Директор, зам.директора по АХР

**РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №3  
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС СОО**

<b>Разработка Основной образовательной программы</b>	<b>срок</b>	<b>ответственный</b>
Разработка Основной образовательной программы СОО	До 15.05	Руководитель Рабочей группы, заместитель руководителя

**Разработка единичных проектов изменений в сводную программу  
изменений и дополнений**

Единичные проекты	2019 г.		2020 г.						руководитель проекта
	11	12	01	02	03	04	05	06	
Целевой раздел: пояснительная записка									Батяйкина Е.В.
Целевой раздел: планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования									Асланян С.В.
Целевой раздел: система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования									Асланян С.В.
Содержательный раздел: программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности									Батяйкина Е.В.
Содержательный раздел: программы отдельных учебных предметов, факультативов, элективных курсов									Батяйкина Е.В..
Содержательный раздел: программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего образования									Буланова И.Г.
Содержательный раздел: программа коррекционной работы									Буланова И.Г.
Организационный раздел: учебный план, план внеурочной деятельности									Асланян И.Г.. Буланова И.Г.

Единичные проекты	2019 г.		2020 г.						руководитель проекта
	11	12	01	02	03	04	05	06	
Организационный раздел: система условий реализации основной образовательной программы. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. Разработка сетевого графика (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий. Разработка контроля состояния системы условий									Асланян С.В.

**РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №4**  
**ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС СОО**  
*План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования*

№ п/п	название мероприятия	сроки	ответственные	ожидаемый результат	формы отчетных документов
<b>1. Организационное обеспечение введения ФГОС СОО</b>					
1.	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС СОО	Ноябрь 2019	Директор	Создание и определение функционала рабочей группы.	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС СОО
2.	Разработка и утверждение Плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС СОО	Ноябрь 2019	Зам.директора по УВР	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС СОО.	План-график
3.	Организация курсовой подготовки педагогов-участников реализации проекта	Постоянно	Зам.директора по УВР	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС СОО.	План курсовой подготовки и
4.	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС СОО	Ноябрь 2019	Директор, зам.директора по АХР	Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФГОС СОО	Совещание при директоре
5.	Разработка системы психолого-педагогического сопровождения процессов профессионального самоопределения обучающихся на уровнях ООУ и СОО	Январь 2020	Педагог-психологи	Система психолого-педагогического сопровождения процессов профессионального самоопределения	Совещание при директоре
6.	Разработка плана методического сопровождения педагогов при введении ФГОС СОО	Август 2019	Зам.директора по НМР	Повышение профессиональной компетентности всех категорий	План методического сопровождения

№ п/п	название мероприятия	сроки	ответственные	ожидаемый результат	формы отчетных документов
	в школе			педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии ФГОС СОО	ения, индивидуальные планы профессионального саморазвития педагогов
7.	Рассмотрение вопросов введения ФГОС СОО на заседаниях кафедр	В течение 2019-2020 уч.года	Рук. кафедр	Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС СОО	План НМР, планы кафедр
8.	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС СОО	В течение 2019-2020 уч.года	Зам.директора по УВР	Ликвидация профессиональных затруднений	План НМР
9.	Организация участия различных категорий педагогических работников в семинарах по вопросам введения ФГОС СОО	В течение 2019-2020 уч.года	Зам.директора по УВР, рук. кафедр	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС СОО	План НМР, материалы семинаров
10.	Разработка и утверждение Основной образовательной программы среднего общего образования школы	В течение 2019-2020 уч.года, до 15.05 2020г.	Директор, руководители проектов	ООП СОО	Протоколы педсовета, приказ
11.	Выстраивание системы профориентационной и предпрофильной подготовки обучающихся 8-9 классов (корректировка форм и содержания с учетом потребностей обучающихся)	Постоянно	Педагог-психолог, зам.директора по ВР, зам.директора по УР	Совершенствование профориентационной и предпрофильной подготовки обучающихся	План профориентационной работы
12.	Анкетирование обучающихся 9 класса с целью определения социального заказа	Ноябрь 2019, апрель 2020	Зам.директора по НМР, зам.директора по ВР	Учебный план СОО (индивидуальные учебные планы)	Протокол педсовета, приказ
13.	Разработка и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения при введении ФГОССОО (индивидуальные учебные планы)	Май-июнь 2020	Зам. директора по НМР	Учебный план СОО (индивидуальные учебные планы)	Протокол педсовета, приказ
14.	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов, факультативов, элективных курсов	Январь-июнь 2020	Зам.директора по УВР, рук.кафедр	Рабочие программы учебных предметов, факультативов, элективных курсов	Протокол педсовета, МО, приказ
15.	Утверждение Программы воспитания и социализации	Май 2020	Зам.директора по ВР	Программа воспитания и социализации	Протокол педсовета, приказ

№ п/п	название мероприятия	сроки	ответственные	ожидаемый результат	формы отчетных документов
				учащихся на уровне СОО	
16.	Утверждение модели, плана и программ курсов внеурочной деятельности	Май 2020	Зам.директора по ВР	Наличие плана и программ курсов внеурочной деятельности учащихся на уровне СОО	Протокол педсовета, приказ
17.	Мониторинг введения ФГОС СОО	В течение уч. года	Зам. директора по УВР	Диагностические материалы	План ВК
18.	Организация отчетности по введению ФГОС СОО	Постоянно	Зам. директора по УВР	Банк данных по введению ФГОС СОО	Отчеты
<b>2. Нормативное обеспечение введения ФГОС СОО</b>					
1.	Приведение локальных актов в соответствие с требованиями ФГОС СОО	До 1.09.2020	Директор	Локальные акты	Приказ об утверждении и введении в действие
2.	Обновление должностных инструкций	До 1.09.2020	Специалист ОК	Должностные инструкции	Приказ об утверждении и введении в действие
<b>3. Кадровое обеспечение перехода на ФГОС СОО</b>					
1.	Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС СОО	Постоянно	Зам.директора по УВР, специалист ОК	Банк данных	Аналитическая справка
2.	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей, участвующих в подготовке и реализации ФГОС СОО	Постоянно	Директор, зам.директора по УВР	Повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии с ФГОС СОО	План-график прохождения курсов ПК, удостоверение о ПК
3.	Проведение педагогического совета «Результаты и перспективы работы школы по повышению профессиональной компетентности учителей»	До ноября 2019	Зам.директора по УВР	Активное профессиональное взаимодействие по обсуждению проблем и поиску их решения	Протокол педсовета
<b>4. Материально-техническое обеспечение перехода на ФГОС СОО</b>					
1.	Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС СОО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	В течение 2019-2020 уч. года	Директор, зам.директора по АХР	Перечень необходимых изменений в оснащённости школы с учетом требований ФГОС	Информационная справка
2.	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП СОО действующим санитарным и	В течение 2019-2020 уч. года	Директор, зам.директора по АХР	Наличие материально-технической базы реализации ООП СОО	Информационная справка

№ п/п	название мероприятия	сроки	ответственные	ожидаемый результат	формы отчетных документов
	противопожарным нормам, нормам охраны труда работников				
3.	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана, факультативам, элективным курсам	В течение 2019-2020 уч. года	Зав.библиотекой	Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	План укомплектования
4.	Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС СОО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Постоянно	Зам.директора по УВР	Возможность доступа педагогов к банку актуальной педагогической информации, ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Перечень полезных ссылок
5.	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	Постоянно	Зам.директора по УВР	Возможность безопасного доступа пользователей к банку актуальной информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Банк полезных ссылок
<b>5. Финансово-экономическое обеспечение перехода на ФГОС СОО</b>					
1.	Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС СОО	В течение 2019-2020 уч. года	Директор, гл.бухгалтер	Наличие оборудования	Скорректированная смета
<b>6. Информационное обеспечение перехода на ФГОС СОО</b>					
1.	Проведение диагностики готовности к введению ФГОС СОО.	В течение уч. года	Зам. директора по УВР	Получение объективной информации о готовности к переходу на ФГОС СОО	Диагностическая карта
2.	Осуществление организационно-разъяснительной работы по вопросам введения ФГОС СОО среди родителей (законных представителей) обучающихся	В течение уч. года	Классные руководители	Информированность родителей (законных представителей) обучающихся	Протоколы собрания

№ п/п	название мероприятия	сроки	ответственные	ожидаемый результат	формы отчетных документов
3.	Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС СОО Обеспечение публичной отчетности лица о ходе введения ФГОС СОО	Январь-май 2020	Директор Зам.директора по ИКТ	Информирование общественности о ходе внедрения ФГОС СОО	Информация на сайте лица Банк полезных ссылок

#### РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 5

#### ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС СОО

#### Контроль реализации запланированных изменений в образовательной системе

объект контроля	субъект контроля	сроки контроля	методы сбора информации
Степень освоения педагогами новой Образовательной программы	Педагоги	В течение уч. года	Собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование
Степень обеспеченности необходимыми учебно-методическими и материально – техническими ресурсами	учебно-методические и материально-технические ресурсы	В течение уч. года	Изучение документации
Основная образовательная программа среднего общего образования	Образовательный процесс	В течение уч. года	Изучение документации, семинар, педсовет
Приведение нормативной базы в соответствие с требованиями ФГОС СОО	Устав, локальные акты	Июнь 2020 г.	Изучение документации
Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы и стимулирующих выплат.	Локальные акты	Июнь 2020 г.	Изучение документации
Проведение работ по укреплению материально-технической базы	Оснащенность материально-техническими ресурсами	постоянно	анализ планов дооборудования кабинетов